

Piano dei tempi per il rilascio delle funzionalità regionali di evoluzione del sistema GPA e per gli adeguamenti necessari sui sistemi verticali dell'Azienda Sanitaria.

A valle delle **specifiche dei requisiti** pubblicate sul sito regionale in data 9 ottobre 2018, all'indirizzo

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018>,

nella tabella sottostante si riporta il Piano dei tempi per il **rilascio delle funzionalità regionali di evoluzione del sistema GPA.**

Funzionalità	Data rilascio in esercizio	Data in cui ASR deve essere pronta per il test	Note
Pagamento tramite modello 1 di pagoPA	Maggio 2018 → già chiuso	Non necessari test per fornitori	Il collegamento è garantito dall'integrazione con GPA. ASR non integrate con GPA alla data del 26/11/18: ASL Biella, ASL Novara, ASL Vercelli.
Flusso di rendicontazione pagamenti effettuati su canale pagoPA	Entro gennaio 2019	Non necessario, il flusso sarà scaricabile dalla dashboard GPA	Il flusso contiene le informazioni sul Provvisorio bancario ricevuto dal tesoriere e inviato dal PSP, numero ticket regionale e IUV. Consente la riconduzione dei pagamenti fatti tramite PSP.
Pagamento tramite modello 3 di pagoPA	Entro fine marzo 2019	Entro fine febbraio 2019. Possibilità di attivare alcune integrazioni sperimentali nel corso del mese di gennaio.	È necessario che le ASR implementino le nuove specifiche in collaborazione con i propri Fornitori. Le funzionalità comprendono i servizi di approvvigionamento di IUV (a livello singolo o di lotto), gestione dell'eventuale opposizione all'invio dei dati per modello 730, stampa della cedola di pagamento modello 3, comunicazione al sistema dello IUV assegnato alla posizione per pagamenti con modello 3. Qualora la ASR intenda raccogliere l'opposizione all'invio al 730 anche dai punti di riscossione automatica sarà necessaria un'ulteriore evoluzione come da specifiche disponibili entro fine dicembre.
Pagamento di posizioni debitorie non SSN (LP e altre)	Entro fine marzo 2019	Entro fine febbraio 2019	Le ASR dovranno predisporre i servizi per l'invio dei documenti di fattura in formato elettronico (pdf)
Sistema per la raccolta dei dati e l'invio a SOGEI per il modello 730 precompilato	Entro marzo 2019	Entro fine febbraio 2019	Per le posizioni debitorie non SSN occorrerà attendere comunque il rilascio in esercizio della relativa componente
Evoluzione dei LIS in sussidiarietà	TBD		
PABI MEDSPO	Entro maggio 2019	n.a.	Sviluppo in avvio (PABI e MEDSPO)
SISMAS	Entro febbraio 2019	n.a.	In corso

Si invitano, le Aziende Sanitarie a pianificare tutte le attività in modo tale che il **rilascio in esercizio della soluzione sui verticali aziendali siano coerenti con quelle del sistema regionale**. Pertanto, si richiede alle Aziende, qualora non ancora fatto, **a diffondere le specifiche ai fornitori e a farsi comunicare i piani tempi per l'implementazione delle stesse**.

Si ricorda che ogni domanda, oltre ai riferimenti di progetto, può essere posta tramite la casella supporto.gpa@csi.it.

La presente tabella, ed eventuali suoi aggiornamenti, sarà pubblicata all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018>